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Аннотация
Театр музыкальной комедии в Ростове-на-Дону представляет собой уникальное сооружение, в 
архитектуре которого ярко отражены черты советского модернизма. Знаковый для города 
объект известен своей долгой историей проектирования и реализации (1969–1999 гг.). Почти 
25 лет длилось строительство театра, что, безусловно, отразилось на архитектурно-художе-
ственном облике здания. Проектные варианты и реализованный объем имеют значительные 
различия в стилистических приемах: смелые формы брутализма первоначальных разработок 
остались на бумаге, а на украсившее центральную улицу города здание значительное влияние 
оказали минималистические тенденции 1990-х гг. Опираясь на впервые вводимые в научный обо-
рот архивные материалы, автор анализирует эволюцию проектных решений театра, развива-
ющихся от эксцентричных динамичных объемов до статичной монументальной композиции, а 
также пытается выявить причины и условия изменений, внесенных в ходе реализации.
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Введение
Еще в прошлом десятилетии понятия «советский модернизм» не существовало, а архитек-
тура СССР 1960–1980-х гг. не вызывала повышенного интереса для исследований. Сегодня 
ситуация выглядит иначе. Выдающимся объектам, выполненным в тенденциях советского 
модернизма, посвящаются книги, статьи, выставки как отечественных, так и зарубежных ав-
торов [1–7]. Общественные сооружения этого периода, реализованные по индивидуальным 
проектам, являются наиболее яркими образцами стиля. Однако ряд причин, в большей степени 
связанных с экономической ситуацией, административными установками и проблемами с ма-
териально-техническим оснащением, привел к появлению уникальных зданий, строительство 
которых длилось более десяти лет. Такой долгий срок, безусловно, не мог не сказаться на архи-
тектурно-художественных особенностях сооружений. Проектные варианты и реализованные 
объемы могли иметь значительные различия в стилистических приемах. Изучение трансфор-
маций решений «на бумаге» и сравнение их с построенными объектами дают возможность 
проследить смену тенденций в творческой сфере советского зодчества 1960–1980-х гг.

Один из наиболее известных примеров долгостроя эпохи советского модернизма в Ростове-
на-Дону – расположенный на центральной улице города (Большой Садовой) Театр музыкаль-
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ной комедии (в настоящее время – Ростовский государственный музыкальный театр), кото-
рый выступает в качестве объекта исследования. Его реализация длилась чуть менее 25 лет 
(1977–1999 гг.), а архитектура претерпела значимые изменения по сравнению с проектными 
разработками, которые до сих пор остаются неизвестны широкой публике, что определяет ак-
туальность исследования. Цель работы заключается в изучении проектных вариантов театра, 
выявлении их трансформаций и повлиявших на это условий, а также анализе архитектурно-
художественных особенностей реализованного сооружения.

Многоаспектный анализ процесса проектирования и реализации Театра музыкальной комедии 
в Ростове-на-Дону выполнен на основании информации, полученной при изучении научно-
публицистической литературы и ранее не исследованных архивных документов, а также с ис-
пользованием графических материалов, представленных в музее Ростовского государственно-
го музыкального театра. 

Разрешение на проектирование Театра музыкальной комедии (далее – Музыкальный театр) в 
Ростове-на-Дону было выдано государственным комитетом по гражданскому строительству и 
архитектуре при Госстрое СССР 16 апреля 1969 г. Обязательным условием, отмеченным в до-
кументе, являлось включение объекта в титульный список проектно-изыскательских работ на 
строительство будущих лет по РСФСР, что доказывает высокий статус и важность проекта для 
города1. Вопрос о месте размещения театра служил предметом неоднократных обсуждений 
в течение нескольких лет, что подтверждают обнаруженные в архивах проектного института 
«Ростовгражданпроект» исходные материалы для разработки проекта здания. Предположи-
тельно, один из возможных для строительства участков находился на склоне недалеко от цен-
тральной набережной. В этом случае здание участвовало в формировании городского силуэта, 
наблюдаемого со стороны р. Дон. Это подтверждает размещенное в музее Музыкального теа-
тра изображение одного из первоначальных вариантов проекта, на котором массивно нависа-
ющему над склоном объему с организованной от него системой спусков (вероятно, для связи с 
набережной) противопоставлена горизонтально ориентированная часть, органично вписываю-
щаяся в пейзаж (рис. 1А). В другом варианте театра конца 1960-х гг. в архитектурном решении 
наблюдаются реплики приемов, использованных в здании речного вокзала (проект 1967 г.), ко-
торый являлся визуальной доминантой центральной набережной: наклонные трапециевидные 
стены, форма ограждений лестниц и балконов, масштаб фасадных членений (рис. 1Б). Эмоци-
ональное воздействие асимметричных, гротескно заостренных, динамичных форм театра уси-
ливалось эффектом отражения в организованном перед главным фасадом бассейне, в центре 
которого располагалась выполненная в абстрактных формах в духе зодчества 1970–1980-х гг. 
скульптура. Эксцентричность решения театра, скульптурность объемов сближают проект с со-
оружениями, выполненными в духе принципов неоэкспрессионизма.

16 июля 1969 г. решением Исполкома Городского Совета депутатов трудящихся для строи-
тельства театра был отведен земельный участок на центральной улице города – ул. Энгельса 
(в настоящее время – ул. Большая Садовая). Находящиеся на территории участка в границах 
квартала здания подлежали сносу, за исключением жилого дома в северо-восточной части. 
Также было предусмотрено сохранение на период строительства двух жилых домов Волго-
Донского речного пароходства, расположенных западнее театра1. Позднее на их месте дол-
жен был появиться новый корпус Ростовского инженерно-строительного института (РИСИ), 
поддерживающий архитектурное решение театра. Выбор места строительства включал Музы-
кальный театр в ансамбль фрагмента городской среды, формирующий новый общественный 
культурно-просветительский центр вдоль главной улицы. В него входили: комплекс РИСИ, 
кинотеатр «Ростов», здание областного суда, ВНИПИНефть, гостиница «Интурист», детский 
универмаг, филармония, спортивный манеж и Кировский сквер, который совместно с театром 
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фиксировал планировочное ядро композиции (рис. 2). Важно, что в архитектурно-планировоч-
ном задании от 16 июня 1971 г. была отмечена необходимость разработать на эскизной стадии 
объемно-пространственную композицию всего окружающего театр ансамбля, чтобы обосно-
вать его расположение в увязке с будущей застройкой, определив сносимые и сохраняемые 
сооружения (рис. 3).

Рис. 1. Варианты проектов Театра музыкальной комедии в Ростове-на-Дону конца 1960-х гг. А. Фото из музея Ростовского 
государственного музыкального театра; Б [8] 

Рис. 2. Музыкальный театр на 1100 мест в Ростове-на-Дону. Ситуационный план.
Материалы из архива проектной организации «Ростовгражданпроект»

Рис. 3. Музыкальный театр на 1100 мест в Ростове-на-Дону. Архитектурная развертка по ул. Энгельса. Материалы из архи-
ва проектной организации «Ростовгражданпроект»
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Архитектурно-композиционное решение здания театра явилось результатом двух туров кон-
курса, по итогам которого был создан творческий коллектив из обладателей первой и второй 
премии. Ими стали архитекторы «Ростовгражданпроекта» (Л.М. Лобак, А.С. Мстибовский, 
Б.Г. Бельченко и др.), которым в 1971 г. была поручена разработка архитектурно-строительных 
решений [9]. Технологическую часть выполнял институт «Гипротеатр»1.

Схема генерального плана участка определялась необходимостью организации входной груп-
пы со стороны ул. Энгельса: здание отнесено на 30 м. от красной линии, что позволило создать 
просторную площадь перед входом, которая, с одной стороны, подчеркивала торжественность 
сооружения, а с другой – усиливала связь с расположенным напротив Кировским сквером 
(важность этого взаимодействия неоднократно отмечалась в документах, на основании кото-
рых разрабатывался проект) (рис. 2). По отношению к ул. Энгельса вся площадь была припод-
нята на несколько ступеней, превращаясь в стилобат. В ее композицию включены декоратив-
ные бассейны, выполняющие помимо эстетической функции техническую задачу охлаждения 
оборотной воды для кондиционирования. В восточной части предусматривалась организация 
двух автостоянок на 40 автомобилей1.

Вытянутая форма участка (96х240 м) определила многофасадную композицию объема, развива-
ющуюся вдоль оси, параллельной ул. Энгельса. Это также позволило создать интересную кон-
фигурацию асимметричного планировочного решения, основанного на контрасте перетекающе-
го пространства вдоль дугообразных стен вестибюля и ортогональной сетки расположенных в 
восточной части здания вспомогательных сценических, административных и хозяйственных по-
мещений (последние группировались вокруг небольшого внутреннего двора) (рис. 4).

Рис. 4. Музыкальный театр на 1100 мест в Ростове-на-Дону. Материалы из архива проектной организации «Ростовграж-
данпроект». А – План 1-го этажа; Б – План 3-го этажа

Объемно-композиционное решение в проекте начала 1970-х гг. было ярким примером бру-
тализма (рис. 5). Массивные пластичные формы с выраженным центральным элементом, 
динамично устремленным вверх, сочетались с акцентирующим входную группу витражным 
остеклением и вертикальными метрическими рядами оконных проемов. Их расположение 
объясняется не только поддержкой художественного образа здания. В обнаруженной в архи-
ве «Ростовгражданпроекта» пояснительной записке 1974 г. авторы подробно раскрывают за-
мысел решения фасадов, основанный на таком важном для южных регионов положении, как 
регулирование инсоляции в условиях жаркого и сухого климата (рис. 6).

Криволинейные формы северного кармана и парадной лестницы должны оживить светоте-
нью северный фасад, а большой витраж создать единство между внутренним пространством и 
природной средой Кировского сквера. Наиболее неблагоприятный для солнечного освещения 
западный фасад решен с минимальным количеством стекла в виде ленточного освещения с 
алюминиевыми рассеивателями. Небольшой витраж в его левой части открывает вид на вну-
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треннее пространство вестибюля с угла. Художественные помещения, выходящие на восточ-
ный фасад, а также технические, примыкающие к южному фасаду, освещаются небольшими 
проемами с солнцезащитными элементами. Главный фасад здания, как и интерьерные про-
странства вестибюля, украшен произведениями монументального искусства, ставшими отли-
чительной чертой советского модернизма [10] (рис. 7).

Рис. 5. Музыкальный театр на 1100 мест в Ростове-на-Дону. Перспектива. Материалы из архива проектной организации 
«Ростовгражданпроект»

Рис. 6. Музыкальный театр на 1100 мест в Ростове-на-Дону. Фасады. Материалы из архива проектной организации  
«Ростовгражданпроект». А – северный фасад; Б – западный фасад; В – южный фасад; Г – восточный фасад
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Конструктивное решение театра сочетало использование типовых сборных железобетонных 
деталей и монолитных элементов индивидуального изготовления. Выбор конструкций и мате-
риалов определялся с учетом прогрессивных строительных методов и использования местной 
производственной базы, что отмечено в требованиях к конструкциям, зафиксированным в за-
дании на проектирование 1980 г.1

Предложенное в начале 1970-х гг. решение выделялось особой архитектурой, делающей здание 
театра явной визуальной доминантой среды. Но в 1976 г. в ростовской газете «Вечерний Ро-
стов» опубликован снимок нового варианта сооружения (рис. 8). В нем наблюдается тенденция 
к упрощению формы в сторону лаконизма и монументальности композиции. Сохраняя неко-
торые приемы брутализма (противопоставленные остеклению массивные «чистые» плоскости, 
скругленные грани создающего горизонтальный акцент козырька) и многоплановость фасадов, 
авторы приблизили объемы к геометризированным формам. В проекте отсутствует декоративная 
скульптура, а появившийся над сценической коробкой зала треугольник сделал здание менее 
динамичным. Можно предположить, что выбор архитекторов в пользу более спокойных и ста-
тичных форм обусловлен тем, что, несмотря на яркий облик предыдущего варианта театра, его 
архитектура, как и в одном из первых проектов конца 1960-х гг., была слишком эксцентрична 
для размещения на главной улице города, основная часть которой сформирована историческими 
постройками.

Рис. 7. Музыкальный театр на 1100 мест в Ростове-на-Дону. Эскизы интерьерных решений. Материалы из архива проект-
ной организации «Ростовгражданпроект». А – интерьер зрительного зала; Б – интерьер фойе

Рис. 8. Театр музыкальной комедии в Ростове-на-Дону, проект 1976 г. [11]
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Началось строительство театра в 1977 г., а открытие состоялось 16 сентября 1999 г. Реализация 
длилась 22 года, из которых в течение 5 лет во второй половине 1980-х гг. работы находились 
на консервации [12]. Проблемы, с которыми рабочие сталкивались на стройке, не раз озвучи-
вали в своих интервью ростовским изданиям мастера и бригадиры генерального подрядчика 
строительства театра – десятого стройтреста «Ростовстрой»: неритмичные и некомплектные 
поставки материалов и конструкций, не соответствующее нормам качество сборных деталей, 
недобросовестное выполнение обязательств субподрядчиками [13]. Показательная история 
произошла с лестницами из сборных железобетонных ступеней, которых проектом было пред-
усмотрено 22. В партии из 600 деталей, пришедшей с комбината КСМ-11, который являлся 
поставщиком железобетонных изделий, ни одна из ступеней не соответствовала ГОСТу, вслед-
ствие чего строители отказались от монтажа [12]. Спустя полгода лестницы по-прежнему не 
были смонтированы, так как строительный комбинат, ссылаясь на отсутствие опалубки, вовсе 
перестал отправлять материалы. Главными причинами затянувшегося строительства театра 
стали отсутствие сооружения в списке реализуемых объектов первостепенной важности 1990-
х гг. при условии «полупустой городской казны» и устаревшая конструктивная часть проекта – 
промышленность перестала выпускать заложенное в первоначальном варианте оборудование, 
и строителям пришлось вносить существенные изменения уже в процессе работ [14].

Несмотря на все сложности реализации, Музыкальный театр сегодня является украшением го-
рода. Ряд запланированных в начале 1970-х гг. общественных сооружений, формирующих фраг-
мент среды, не был осуществлен (филармония, корпус РИСИ). Но в сочетании с Кировским 
сквером, поднятый на подиум с системой фонтанов и бассейном театр «создал новую систему 
пространственных акцентов» [15]. Перетекающие формы плана в проекте 1970-х гг. преобра-
зовались в лаконичные, прямоугольной конфигурации решения (рис. 9). Визуальный облик ва-
рианта 1976 г. продолжил трансформации в духе модных в 1990-е гг. тенденций минимализма, 
постепенно приближая объемно-композиционное решение театра к знакомому каждому ростов-
чанину виду (рис. 10). В основу реализованного Музыкального театра легли такие архитектур-
но-художественные приемы, как горизонтальная ориентация сооружения; белые геометризиро-
ванные формы, противопоставленные витражному остеклению и разномасштабному членению 
оконных проемов; нависающие над землей террасы и объемы второго уровня, опирающиеся на 
ряды колонн (рис. 11). Нашли отражение в решении театра и основные черты советского модер-
низма: главный фасад украшает скульптурная композиция из четырех рельефов.

Как отмечалось выше, при реализации сооружения по сравнению с проектным вариантом 
были заменены некоторые материалы. Например, вместо предусмотренного проектом для на-

Рис. 9. Ростовский государственный музыкальный театр. Планировочные схемы. Реконструкция автора на основании пла-
нов технического проекта 1990 г. из архива проектной организации «Ростовгражданпроект» и натурных обследований 
объекта. А – планировочная схема вестибюльной группы; Б – планировочная схема 2-го уровня
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ружной облицовки белого известняка Крымбальского месторождения использован белоснеж-
ный мрамор; кровля из омедненных штампованных элементов в итоге выполнена из более 
современных материалов1. В основу конструктивного решения легла каркасная система, со-
стоящая из двух модульных сеток (с шагом 6х9 м для общественной части; с шагом 6х3 м для 
административно-хозяйственного блока), разделенных деформационным швом 1 м. Перекры-
тие зрительного зала осуществлено за счет использования металлических ферм.

Рис. 11. Ростовский государственный музыкальный театр. Источник: https://www.culture.ru/events/580740/spektakl-
koshkin-dom

Рис. 10. Проект Театра музыкальной комедии в Ростове-на-Дону. Фото из музея Ростовского государственного музыкаль-
ного театра

Выводы
Результаты проведенного исследования проектных решений и реализованного объема Музы-
кального театра в Ростове-на-Дону дают возможность сделать следующие выводы.

1. Эксцентричные формы первоначальных вариантов здания театра конца 1960-х гг. определе-
ны необходимостью создания выразительного объема, размещенного на свободной от плотной 
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городской застройки территории и включенного в формирование панорамы вдоль централь-
ной набережной.

2. Перенос в 1969 г. участка строительства на главную улицу в исторический контекст повлек 
за собой изменение архитектурно-художественного образа сооружения и соответствующего 
ему планировочного решения в сторону характерных приемов брутализма 1970-х гг. с учетом 
климатических особенностей региона.

3. Вытянутая конфигурация квартала и влияние окружения (необходимость визуальной связи с 
существующим сквером) обусловили ориентацию главного фасада театра на ул. Энгельса и не-
традиционное для зрелищных зданий расположение зрительного зала и сценической коробки 
вдоль продольной оси объекта.

4. Исторический контекст, роль театра в формировании нового градостроительного ансамбля 
и общая направленность архитектурных взглядов определили сохранение приемов бруталист-
ской пластики в эскизном варианте 1976 г., но с явной тенденцией в сторону упрощения форм 
с созданием более лаконичной и статичной композиции.

5. Проблемы материально-технического оснащения, устаревшие проектные конструктивные 
и технологические решения, дефицит городского бюджета и отсутствие театра в списке объ-
ектов первоочередного строительства послужили основанием для долгой реализации сооруже-
ния в 1977–1999 гг.

6. Архитектурно-художественный облик и строгое планировочное решение итогового вари-
анта Музыкального театра, украсившего ул. Энгельса, сформировались, с одной стороны, под 
влиянием приемов брутализма предыдущих вариантов, а с другой – под воздействием модных 
в 1990-е минималистских тенденций. Здание отличается лаконизмом, геометричностью, мону-
ментальностью форм, смягченных масштабами проемов, сеткой облицовочного материала и 
произведениями монументального искусства.

Еще в архитектурно-планировочном задании 1971 г. было зафиксировано, что здание Теа-
тра музыкальной комедии должно быть уникальным, современным, разработанным с учетом 
передовых достижений отечественной и зарубежной практики в области строительства теа-
тральных зданий, с использованием современной техники и материалов высоких эстетических 
свойств. И несмотря на все трансформации, произошедшие в течение нескольких десятилетий, 
архитектура сооружения осталась актуальной и соответствующей новому времени.

Примечание
1 Ростовгражданпроект. Заказ 71-238. Том 5. Книга 1. Технический проект. Музыкальный театр на 1100 мест в 
городе Ростове-на-Дону. Пояснительная записка и исходная документация. 
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Abstract
The Theater of Musical Comedy in Rostov-on-Don is a unique structure that clearly reflects the features 
of Soviet modernism. This landmark building is known for its long history of design and implementation 
(1969-1999). Its construction lasted almost 25 years. This, of course, affected the architectural and 
artistic appearance of the building. The various design proposals and the actual project have significant 
differences in stylistic techniques: the bold forms of brutalism appearing in the initial developments 
remained on paper and the building that embellished the central street of the city was significantly 
influenced by the minimalistic trends of the 1990s. Based on archival materials, the paper attempts 
to analyze the evolution of the theater’s design solutions, evolving from eccentric dynamic volumes 
to a static monumental composition, shows the changes that took place during implementation, and 
identifies their causes and contexts.
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